


Утверждаю  
И.о. директора школы  
Н.А.Медведева  
Приказ № 213 от 16.12.2019 г.



### План-график мероприятий по реализации направлений ФГОС среднего общего образования.

№ п/п	Направления мероприятий	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители
1	Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС среднего общего образования.	декабрь	Рабочая группа
		Внесение изменений в нормативную базу. Внесение изменений в должностные инструкции в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования	Июнь-август	Директор
		Создание приказов: Приказ « О создании рабочей группы по внедрению ФГОС СОО» Приказ по утверждению плана-графика внедрения ФГОС СОО Приказ о введении новых должностных инструкции (новой должностной инструкции учителя 10-11 классов и заместителя директора по учебной работе) Приказ о разработке основной образовательной программы среднего общего образования	Декабрь-август	Директор
2	Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС среднего общего образования	декабрь	Директор
		Организация работы по изучению материалов ФГОС среднего образования (МО, семинары, практикум, круглый стол и т.д.)	Январь-май	Администрация школы, учителя
		Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.	Март	Администрация школы.
		Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования	Март-апрель	Зам. директора по УВР, рабочая группа



		школы.		
		Участие в региональном мониторинге по введению ФГОС среднего общего образования	В течение года	Администрация школы
3	Создание научно-методического сопровождения введения ФГОС	Определение списка УМК, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО.	март	Зам. директора по УВР
		Анкета для изучения запросов и образовательных потребностей родителей обучающихся уровня среднего общего образования	Март	Рабочая группа
		Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОУ в период перехода на ФГОС СОО	В течение года	Администрация школы
4	Создание кадрового обеспечения ФГОС	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС среднего общего образования в школе.	февраль	Зам. директора по УВР
		Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов	февраль	Зам. директора по УВР
5	Создание информационного обеспечения введения ФГОС	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС среднего общего образования с использованием интернет - ресурсов, на родительских собраниях	Февраль-май	Зам. директора по УВР, классные руководители 9-х классов
		На сайте ОУ разместить информации ФГОС СОО	Февраль-март	Зам. директора по УВР
6	Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС	Изучение требований к материально-технической базе ОУ при внедрении ФГОС СОО	Январь, август	Рабочая группа
		Анализ имеющегося оборудования	Январь, август	Рабочая группа
		Оснащение ОУ необходимым оборудованием и учебно-методическим комплексом	В течение года	Директор школы
		Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС СОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение года	Администрация школы, учитель информатики