

**План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию  
Центра образования естественно-научной и технологической направленности  
«Точка Роста» МАОУ Прудовская СОШ**

**Цель:** создание условий для внедрения новых методов обучения , воспитания , образовательных технологий , обеспечивающих освоение основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технологического профилей, обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей «Химия», «Физика», «Биологи» и «Технология»

№	Действие	Результат	Срок	ответственный
<b>1.Организационные мероприятия</b>				
1	Издание приказа о создании Центра «Точка Роста», утверждение плана первоочередных действий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра	Приказ о создании Центра, утверждение плана	До 01.04.21	Директор
2	Назначение руководителя Центра	Приказ о назначении Руководителя Центра	До 01.04.21	Директор
<b>2.Мероприятия по подготовке помещений для размещения Центра «Точка Роста»</b>				
1.	Проведение инвентаризации материально- технической базы на наличие помещений для размещения кабинетов по предметным областям в соответствии с установленными требованиями , на наличие имеющегося оборудования	Проведена инвентаризация материально- технической базы. Составлен перечень помещений и оборудования	До 01.04.21	Директор, заместитель директора по АХР
2	Определение учебных кабинетов по предметным областям для функционирования Центра «Точка Роста»	Составление схемы расположения помещений для функционирования Центра «Точка Роста» . Приказ об утверждении зонирования помещений Центра «Точка Роста»	До 01.04.21	Директор, заместитель директора по АХР
3	Подготовка учебных кабинетов (выполнение ремонтных работ) Центра «Точка Роста»	Ремонтные работы в соответствии с фирменным стилем и методическими рекомендациями	До 15.08.2021	Директор, заместитель директора по АХР
<b>3.Мероприятия по кадровому обеспечению Центра «Точка Роста»</b>				
1.	Проведение анализа кадровых ресурсов	Проведен анализ имеющихся кадровых ресурсов на предмет потенциальной пригодности работы в Центре	До 01.04.2021	Заместитель директора по УВР
2	Определение и распределение	Составлен список	До	Директор,

	педагогических кадров для работы в Центре	педагогов для работы в Центре	01.04.2021	руководитель Центра
3	Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации	Свидетельства о повышении квалификации	До 01.09.2021	Заместитель директора по УВР, руководитель Центра
<b>4. Мероприятия по разработке нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность Центра «Точка Роста»</b>				
1	Разработка и утверждение муниципального задания (бюджетной сметы) на оказание муниципальных услуг	Приказ Управления образования об утверждении муниципальных заданий (бюджетных смет)	До 10.05.2021	Директор
2	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра «Точка Роста»	Приказ об утверждении Положения о деятельности Центра «Точка Роста»	До 01.04.2021	Директор, руководитель Центра
3	Внесение изменений в образовательные программы основного и среднего общего образования с учетом обновления содержания образования по предметным областям	Приказ о внесении изменений в образовательные программы основного и среднего общего образования	До 01.09.2021	Директор, заместитель директора по УВР, руководитель Центра, руководители ШМО
4	Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ	Утверждены программы дополнительного образования	До 01.09.2021	Директор, заместитель директора по ВР, руководитель Центра
<b>5. Мероприятия по доставке и установке оборудования</b>				
1.	Формирование заявки на закупку оборудования в Центр «Точка Роста»	Заявка в МО на поставку оборудования	До 10.05.2021	Директор, заместитель директора по АХЧ
2	Доставка и установка оборудования в Центр «Точка Роста»	Произведена поставка и установка оборудования в Центр «Точка Роста»	До 01.09.2021	Директор, заместитель директора по АХЧ
<b>6. Мероприятия по функционированию</b>				
1	Формирование специального раздела на официальном сайте ОО	Раздел на официальном сайте ОО	До 01.09.2021	Руководитель Центра
2	Открытие Центра	Информационное освещение в СМИ	01.09.2021	Руководитель Центра
3	Функционирование Центра по образовательным программам	Функционирование Центра по образовательным программам	В течение года	Руководитель, учителя Центра